
    COMUNE DI GROTTE
                     Provincia di Agrigento

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 496 DEL 07-08-2020

Determinazione della
 AREA N. 3 Tecnica / Demografica

Ufficio Proponente: AREA TECNICA

N. 496 DEL 07-08-2020

Oggetto: Approvazione atti di contabilità finale - Liquidazione rata di saldo
all'Impresa "Uniscar Srl" per la realizzazione dei lavori "Interventi di
recupero, ristrutturazione e adeguamento alle norme degli edifici scolastici
comunali, 1° stralcio - Ristrutturazione e manutenzione straordinaria della
scuola elementare Roncalli". CIG: 73888808A9 - CUP:F39E14000010002.

L'anno  duemilaventi addì  sette del mese di agosto,

Il Responsabile del Procedimento

Premesso:

Che con determinazione/deliberazione del Dirigente/Giunta rispettivamente n. 839 e n. 114
del 27/12/2017 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Recupero,
ristrutturazione ed adeguamento alle norme degli edifici scolastici comunali - 1° stralcio -
Ristrutturazione e manutenzione straordinaria della Scuola elementare A. Roncalli”, CUP:
F39E14000010002, dell'importo complessivo di € 400.000,00;
 Che con Determina Dirigenziale n. 192-34 del 25/02/2014, in attuazione delle direttive
impartite dalla Giunta Municipale con la deliberazione G.M. n. 9 del 24/02/2014, è stato
affidato l’incarico di R.U.P. e quello della progettazione esecutiva e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione,  all’Arch. Pietro Calì, Resp.le di P.O. dell’UTC - Area
Urbanistica di questo Comune.
Che il progetto in questione di livello esecutivo ammonta complessivamente ad €. 400.000,00
di cui         € 295.753,19 per lavori a base d’asta comprensivo di €. 104.424,11 per il costo
della mano d’opera, €3.760,70 per oneri di sicurezza ed € 104.246,81 per somme a
disposizione dell’Amministrazione Comunale, secondo il seguente quadro economico di
spesa:



A € 295.753,19
 € 187.568,38
 € 3.760,70
 € 104.424,11

B1 65.065,70€      

B2 5.915,06€        

B3 15.452,18€      

B4 4.000,00€        

B5 300,00€           

B6 2.500,00€        

B7 11.013,86€      

104.246,81€   

€ 104.246,81
                            Importo complessivo dei lavori € 400.000,00

QUADRO ECONOMICO - PROGETTO ESECUTIVO

Importo lavori a base di gara  
Importo lavori soggetti a ribasso esclusa mano d'opera e sicurezza 
 Oneri per la sicurezza
Incidenza della mano d'opera

Totale somme a disposizione dell'Amm/ne Comunale 

B=SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Spese tecniche esterne per direzione lavori, contabilità,ecc.

IVA 22% di A

Imprevisti < del 5%

Competenze interne ex art. 92 del D.Lgs. 163/2006

Conferimento a discarica autorizzata

Pagamento AVCP

Accertamenti e indagini strutturali

Che con Determinazione n. 5 del 08/03/2018 del responsabile della suddetta C.U.C., i lavori
di trattasi sono stati aggiudicati per l’importo di € 196.437,95 (in conseguenza di un ribasso
del 32,725% applicato sull’importo a base d’asta di € 291.992,49) a cui vanno aggiunti gli
oneri per la sicurezza predeterminati in €3.760,70, e quindi per un importo contrattuale di €
200.198,65 oltre IVA al 22%;
Che l’aggiudicazione definitiva è stata pronunciata in favore dell’Impresa Uniscar Srl” con
sede in Agrigento, P.IVA 02738070842;
Che in relazione a quanto sopra il quadro economico di spesa post-gara del progetto risulta
distribuito come di seguito:

QUADRO ECONOMICO POST GARA
A = LAVORI    Importo a base d'asta  € 295.753,19

A1-  Importo lavori al netto del ribasso d'asta base di gara € 196.437,95

A2 - Oneri per la sicurezza €      3.760,70

A3 - Importo complessivo lavori al netto del ribasso d'asta € 200.198,65 € 200.198,65
A4 – Economie di ribasso d’asta del 32,725% €   95.554,55

     B=SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
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B1 IVA sui lavori 22 % di A3  €   44.043,70

B2 Rup, incentivo interno, ecc. 2% di A  €     5.915,06
B8 Conferimento a discarica  €     4.000,00
B9 Spese di gara  €     3.000,00
B10 Pagamento ANAC  €        300,00
B11 Accertamenti e indagini  €     2.500,00
B12 Imprevisti ed arrotondamenti  €     2.714,08
B17 economie spese tecniche  €   20.751,96
B18 economie di ribasso d’asta  €   95.554,55
B19 economie IVA su lavori  €   21.022,00

 Totale somme a disposizione dell’Amm/ne Comunale  € 199.801,35 € 199.805,35
Importo complessivo € 400.000,00

Che in data 03/09/2018 è stato stipulato con l’impresa aggiudicataria dei lavori il contratto
d’appalto Rep. n.09 regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate di Canicattì in data
08/09/20 repertorio          n. 184382;
Che   i lavori sono stati consegnati in data 12/10/2018 ed ebbero concreto inizio il
17/10/2018;
Che, al fine di apportare miglioramenti all’opera, il Direttore dei Lavori in data 06/02/2019 ha
redatto una Perizia di assestamento senza alterare la natura del progetto avendo un valore
complessivo di netto       € 2.221,75 con un aumento del 1,11% rispetto al contratto principale,
quindi inferiore al limite del 15% del valore iniziale di contratto di cui all'art. 106, comma 2,
del D.Lgs. n. 50/2016 ed all’interno delle somme finanziate;
Che con determina dirigenziale n. 85 del 08/02/2019 è stata approvata la suddetta PVS dalla
quale è scaturito il nuovo quadro economico, applicando il ribasso d’asta del 32,725 % offerto
in sede di gara, è risultato il seguente:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI ASSESTAMENTO

Importo dei lavori al lordo€ 299.055,69

A Importo lavori al netto del ribasso del 32,725% + oneri per la sicurezza (€ 3.760,70)
€ 202.420,40

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B1 IVA 22% di A € 44.532,49

B2
RUP e supporto al RUP 45% del 2% dell’importo
dei lavori a base d’asta

€ 5.915,06

B3 Conferimento a discarica autorizzata € 4.000,00

B4 Pagamento AVCP € 300,00

B5 economie accertamenti ed indagini € 2.500,00

B6 Imprevisti < del 5% € 3,54

B7 Spese di gara € 3.000,00

B8 economie spese tecniche € 20.751,96
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B9 economie ribasso d’asta € 95.554.55

B10 economie iva sui lavori € 21.022.00

TOTALE SOMME A DIPOSIZIONE € 197.579,60€ 197.579,60

TOTALE PROGETTO (A+B) € 400.000,00

Che l’impresa esecutrice dei lavori, nel sottoscrivere gli elaborati di perizia e l’atto di
sottomissione del 06/02/2019, registrato ad Agrigento il 07/02/2019 al n. 243 serie 3, si è
dichiarata disponibile ad eseguire, alle stesse condizioni del contratto principale, i lavori
previsti nella citata perizia;
Che durante l’esecuzione dei lavori non è stata fatta nessuna sospensione, ma è stata concessa
una proroga di giorni 10 e la nuova ultimazione è stata fissata al giorno 19/02/2019;
Che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati in data 11/02/2019 come si evince dal
certificato di ultimazione dei lavori sottoscritto dal D.L. e dall’Impresa;
Accertato che la contabilità finale ed il relativo certificato sono stati regolarmente firmati
dall’Impresa e dalla D.L. senza alcuna riserva, per un importo dei lavori di € 202.420,40
comprensivo degli oneri della sicurezza, con un credito a carico dell’impresa pari ad €
5.672,35;
Vista la relazione sul conto finale del 11/02/2019 per un importo complessivo di €
202.420,40;
Vista la determinazione dirigenziale n. 356 del 05-06-2020 con la quale è stato
approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori;

QUADRO ECONOMICO FINALE

Importo dei lavori al lordo € 299.055,69

A
Importo LAVORI  al netto del ribasso del 32,725% + oneri per la sicurezza (€ 3.760,70)

di cui:  € 161.936,32 a carico MIUR ed € 40.484,08 a carico Ente

€ 202.420,40

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B1
IVA 22% di A
di cui: € 35.625,99 a carico MIUR ed € 8.906,50
a carico Ente

€ 44.532,49

B2

Incentivi RUP e supporto al RUP 45% del 2%
dell’importo dei lavori a base d’asta
di cui:  € 3.927,59 a carico MIUR ed € 981,90 a
carico Ente

€ 4.909,49

B3 Conferimento a discarica autorizzata (di cui €
335,29 a carico MIUR ed € 83,82 a carico Ente)

€ 419,11

B4 Pagamento AVCP (di cui € 180,00 a carico
MIUR ed € 45,00 a carico Ente)

€ 225,00

B5 Spese di gara (di cui € 1.183,02 a carico MIUR
ed € 295,75 a carico Ente)

€ 1.478,77

B6 Economie (di cui € 116.811,79 a valere sui
fondi MIUR ed € 29.202,95 sui fondi comunali)

€ 146.014,74

TOTALE PROGETTO (A+B)
(di cui € 203.188,21 a valere sui fondi MIUR ed
€ 50.797,05 a valere sui fondi comunali)

€ 253.985,26
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Visto il D.Lgs. 50/2016 così come recepito in Sicilia dall’art. 24 dalla L.R. n. 8 del
17/05/2016 e s.m.i.;
Vista la disposizione sindacale. n. 14/2020 e s.m.i., di attribuzione delle funzioni dirigenziali;
Visto il CIG: 73888808A9;
Visto il CUP: 39E14000010002;
Richiamata la competenza di quest’Ufficio ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato,

PROPONE

Approvare gli atti di contabilità finale dei Lavori di Recupero, ristrutturazione ed1)
adeguamento alle norme degli edifici scolastici comunali - 1° stralcio -
Ristrutturazione e manutenzione straordinaria della Scuola elementare A.
Roncalli” CUP: F39E14000010002, CIG: 73888808A9;
Approvare il Quadro Economico finale dell'intervento come sopra riportato per2)
l’importo complessivo di € 253.985,26 per la realizzazione dell’opera ed €
146.014,74 per economie;
Liquidare e pagare all’Impresa appaltatrice Uniscar Srl la rata di saldo dell’importo3)
di €6.920,27 (di cui € 5.672,35 per imponibile ed € 1.247,92 per Iva da versare
direttamente all’Erario), giusta fattura n. 8 del 03/03/2020 relativa alla rata di
saldo;
Dare atto che la superiore somma di € 6.920,26 trova copertura come segue:4)
per €      71,32 al capitolo 63300 impegno n. 499;-
per €    977,44 al capitolo 61310 impegno n. 397;-
per € 5.871,50 al capitolo 51150 impegno n. 395;-

La pubblicazione del presente provvedimento nelle forme di legge.5)

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Grotte, li 05-06-2020 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
     F.to Arch. Pietro Cali'

IL RESPONSABILE AREA N. 3 Tecnica / Demografica

ESAMINATA la proposta redatta nella formulazione sopra riportata e ritenutala regolare;

DETERMINA

DI APPROVARE la superiore proposta adottando il preambolo, la motivazione ed il
dispositivo che qui si intendono integralmente riportati.

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Arch.    Cali' Pietro
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art. 151, IV comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 che
pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

ESITO: Favorevole

*******

Addì 07-08-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Alaimo Carmelo
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Generale, su conforme attestazione del responsabile delle pubblicazioni, attesta
che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi dal 14-08-2020    al 29-08-2020 con numero di pubblicazione 789

Lì  14-08-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Amorosia Pietro Nicola

Copia conforme all’originale.
Grotte, li
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